

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
образования и науки
Хабаровского края
от "18" декабря 2023 г. №18/П

КОМПЛЕКС МЕР

("дорожная карта") реализации мероприятий федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", направленных на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1	2	3	4
1.	Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в краевых государственных общеобразовательных учреждениях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы "Школы-интерната № 6", "Школы-интерната № 11" (далее – коррекционные школы)	письмо министерства образования и науки края (далее – министерство) оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) – (далее – ФГБНУ ИКП РАО)	15 января 2024 г.
2.	Утверждение и размещение на сайтах коррекционных школ программ их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	письмо министерства ФГБНУ ИКП РАО	15 января 2024 г.
3.	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия "Доброшкола"	письмо министерства ФГБНУ ИКП РАО	15 января 2024 г.
4.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ	извещение о проведении первой закупки	12 февраля 2024 г.
5.	Разработка и направление оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайнпроектов оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания	письмо министерства ФГБНУ ИКП РАО	11 марта 2024 г.

1	2	3	4
	помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса "Доброшкола"		
6.	Рассмотрение дизайн-проектов оснащаемых помещений коррекционных школ	протокол ФГБНУ ИКП РАО о рассмотрении дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса "Доброшкола"	15 апреля 2024 г.
7.	Доставка, установка, наладка оборудования и средств обучения и воспитания в коррекционные школы	письмо министерства ФГБНУ ИКП РАО	19 августа 2024 г.
8.	Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательным программам, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса "Доброшкола"	письмо министерства ФГБНУ ИКП РАО	7 октября 2024 г.
9.	Проведение мониторинга охвата обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	письмо министерства ФГБНУ ИКП РАО	25 ноября 2024 г.
10.	Проведение мониторинга охвата обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	письмо министерства ФГБНУ ИКП РАО	25 ноября 2024 г.
9.	Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	письмо министерства ФГБНУ ИКП РАО	9 декабря 2024 г.

Заместитель министра –
начальник управления
общего образования



Е.В. Матаржук